

HOTARAREA nr.13

Din 11.03.2026

Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispozițiile de șantier, actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico - economici cu valoarea din Avizul tehnic de racordare emis de către Distribuție Energie Electrică Romania - Sucursala Zalău în data de 12.02.2026 și cu valoarea Devizului privind coloana alimentare JT, în cadrul obiectivului de „Eficientizare energetică la clădire Școală Surduc-Corp A(Nou) ”

Proiect finantat prin Planul National de Redresare și Reziliența, Componenta 10-Fondul Local, I. 3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 1, în baza contractului de finanțare nr. 3806 din data de 12.01.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Consiliul local al comunei SURDUC;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv:

- prevederile art. art. 10 alin. (5) și (5¹) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând cont de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de:

- referatul de aprobare nr. 2268/10.03.2026 al primarului comunei SURDUC privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri;

- raportul de specialitate nr.2269/10.03.2026 al D-nei Consilier Coste Ana Marcela;

- Dispoziția de șantier nr.2/06.11.2025, Dispoziția de șantier nr.3/30.01.2026 și a Listelor centralizatoare cu cantități, renunțări și suplimentări, în cadrul obiectivului de investiții “Eficientizare energetică la clădire Școală Surduc-Corp A(Nou) ”

- Devizul general actualizat în cadrul obiectivului de investiții: „Eficientizare energetică la clădire Școală Surduc-Corp A(Nou) ” ca urmare a modificărilor intervenite în perioada de execuție a lucrărilor prin dispozițiile de șantier, notele de renunțare și notele de comandă suplimentară,

-Aviz tehnic de racordare emis de către Distribuție Energie Electrică Romania - Sucursala Zalău în data de 12.02.2026

- Necesitatea realizării coloanei de alimentare joasă tensiune (JT) pentru asigurarea funcționării obiectivului de investiții

- Devizul privind coloana alimentare JT întocmit de SC Berar Complex SRL;

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURDUC adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aproba modificarile tehnice fata de proiectul tehnic de executie, ca urmare a necesitatii renuntarii la unele categorii de lucrari si executarii unor lucrari suplimentare prevazute in dispozitiile de santier nr.2/06.11.2025 si nr.3/30.01.2026, Notele de comanda suplimentara intocmite de catre proiectantul lucrarii, S.C. CONCRET DESIGN S.R.L., și evaluate în prețuri de către executantul lucrării, ce constituie Anexa nr. 1 la hotărâre si fac parte din prezenta hotarare, în cadrul obiectivului de investiții „*Eficientizare energetică la clădire Scoală Surduc-Corp A(Nou))*”.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții „*Eficientizare energetică la clădire Scoală Surduc-Corp A(Nou))*” în faza de execuție a lucrărilor cu informațiile tehnice și financiare cuprinse in dispozitiile de santier nr.2/06.11.2025 si nr.3/30.01.2026, Notele de renuntare și Notele de comandă suplimentară evaluate în prețuri de către executantul lucrării , Avizului tehnic de racordare emis de către Distribuție Energie Electrică Romania - Sucursala Zalău în data de 12.02.2026 si a Devizului privind coloana alimentare JT intocmit de SC Berar Complex SRL conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă devizul general totalizator actualizat aferent obiectivului de investiții „*Eficientizare energetică la clădire Scoală Surduc-Corp A(Nou))*” în faza de execuție a lucrărilor ca urmare a necesității renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare, prevăzute in dispozitiile de santier nr.2/06.11.2025, nr. 3/30.01.2026, Avizului tehnic de racordare emis de către Distribuție Energie Electrică Romania - Sucursala Zalău în data de 12.02.2026 si a Devizului privind coloana alimentare JT intocmit de SC Berar Complex SRL ,ce constituie Anexa nr. 2 la hotărâre și care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei SURDUC.

Art.6. Cu data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Primarul comunei SURDUC;
- Prefectului județului Sălaj;

PRESEDINTE SEDINȚĂ
CRIȘAN CĂTALIN-CODRUȚ



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
GENERAL COMUNĂ
PAȘCA OANA-MIHAELA



DEVIZ GENERAL
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
EFICIENTIZARE ENERGETICA LA CLADIRE SCOALA SURDUC-CORP A(NOU)

Conform HG 907/2016

(ELIGIBIL+NEELIGIBIL)

CU BRANSAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (INCLUSIV TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Rețele exterioare-utilitati (apa, canal, energie, bransamente)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	5.500,00	779,00	6.279,00
3.1.1.	Studii de teren	5.500,00	779,00	6.279,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertiza tehnica	5.800,00	1.102,00	6.902,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	4.000,00	760,00	4.760,00
3.5	Proiectare	178.700,00	34.313,00	213.013,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatiua de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	73.700,00	14.003,00	87.703,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor-PAC	22.000,00	4.180,00	26.180,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	68.000,00	13.280,00	81.280,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.7	Consultanta	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.7.2	Audit financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	33.000,00	6.843,38	39.843,38
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	25.000,00	5.163,38	30.163,38
	TOTAL CAPITOL 3	282.000,00	54.847,38	336.847,38

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.569.228,67	530.609,39	3.099.838,06
4.1.1	Ob. 1. Cladire scoala	2.569.228,67	530.609,39	3.099.838,06
4.1.1.1	Ob.1.Cladire SCOALA	2.473.825,29	510.574,68	2.984.399,97
4.1.2.	Coloana alimentare JT	89.938,48	18.887,08	108.825,56
4.1.3.	Bransament electric trifazat	5.464,90	1.147,63	6.612,53
4.2	Montaj utilaje tehnologice	80.804,86	16.969,02	97.773,88
	Ob.1.Cladire SCOALA	80.804,86	16.969,02	97.773,88
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	513.998,65	107.939,72	621.938,37
	Ob.1.Cladire SCOALA	513.998,65	107.939,72	621.938,37
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	3.164.032,18	655.518,13	3.819.550,31
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	15.900,20	0,00	15.900,20
5.2.1.	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	13.250,17	0,00	13.250,17
5.2.3.	Cota aferenta ISC controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	2.650,03	0,00	2.650,03
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5.000,00	1.050,00	6.050,00
	TOTAL CAPITOL 5	20.900,20	1.050,00	21.950,20
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.466.932,38	711.415,50	4.178.347,88
Din care C+M		2.650.033,53	547.578,41	3.197.611,94

Data:

Beneficiar,
COMUNA SURDUC



Intocmit,
SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Cimpean Vasile



DEVIZ GENERAL
AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
EFICIENTIZARE ENERGETICA LA CLADIRE SCOALA SURDUC-CORP A(NOU)

Conform HG 907/2016

ELIGIBIL		CU BRANSAMENTE		
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (INCLUSIV TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Retele exterioare-utilitati (apa, canal, energie, bransamente)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatiua de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	0,00	0,00	0,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.037.304,95	211.119,65	1.248.424,60
4.1.1	Ob. 1. Cladire scoala	1.037.304,95	211.119,65	1.248.424,60
4.1.1.1	Ob.1.Cladire SCOALA	1.037.304,95	211.119,65	1.248.424,60
4.1.2.	Coloana alimentare JT	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Bransament electric trifazat	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje tehnologice	78.150,89	16.411,69	94.562,58
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	462.398,65	97.103,72	559.502,37
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.577.854,49	324.635,05	1.902.489,54
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Cota aferenta ISC controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.577.854,49	324.635,05	1.902.489,54
Din care C+M		1.115.455,84	227.531,34	1.342.987,18

Data:

Beneficiar,
COMUNA SURDUC



Intocmit,
SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Gimpean Vasile



DEVIZ GENERAL
 AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
EFICIENTIZARE ENERGETICA LA CLADIRE SCOALA SURDUC-CORP A(NOU)

Conform HG 907/2016

NEELIGIBIL

CU BRANSAMENTE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (INCLUSIV TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
PARTEA I				
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Rețele exterioare-utilitati (apa, canal, energie, bransamente)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	5.500,00	779,00	6.279,00
3.1.1.	Studii de teren	5.500,00	779,00	6.279,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3	Expertiza tehnica	5.800,00	1.102,00	6.902,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	4.000,00	760,00	4.760,00
3.5	Proiectare	178.700,00	34.313,00	213.013,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatiua de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	73.700,00	14.003,00	87.703,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	22.000,00	4.180,00	26.180,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	68.000,00	13.280,00	81.280,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.7	Consultanta	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	33.000,00	6.843,38	39.843,38
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	8.000,00	1.680,00	9.680,00
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	3.000,00	630,00	3.630,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	25.000,00	5.163,38	30.163,38
	TOTAL CAPITOL 3	282.000,00	54.847,38	336.847,38

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.531.923,72	319.489,74	1.851.413,46
4.1.1	Ob. 1. Cladire scoala	1.531.923,72	319.489,74	1.851.413,46
4.1.1.1.	Ob.1.Cladire SCOALA	1.436.520,34	299.455,03	1.735.975,37
4.1.2.	Coloana alimentare JT	89.938,48	18.887,08	108.825,56
4.1.3.	Bransament electric trifazat	5.464,90	1.147,63	6.612,53
4.2	Montaj utilaje tehnologice	2.653,97	557,33	3.211,30
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	51.600,00	10.836,00	62.436,00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1.586.177,69	330.883,07	1.917.060,76
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	15.900,20	0,00	15.900,20
5.2.1.	Comisioane si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	13.250,17	0,00	13.250,17
5.2.3.	Cota aferenta ISC controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	2.650,03	0,00	2.650,03
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	5.000,00	1.050,00	6.050,00
TOTAL CAPITOL 5		20.900,20	1.050,00	21.950,20
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.889.077,89	386.780,45	2.275.858,34
Din care C+M		1.534.577,69	320.047,07	1.854.624,76

Data:

Beneficiar,
COMUNA SURDUC



Intocmit,
SC CONCRET DESIGN SRL
Ing. Cimpeanu Vasile

